



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ**

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

**«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2018 թվականի գնումների
պլանի մոնիթորինգի արդյունքների վերաբերյալ**

ԵՐԵՎԱՆ 2018

Բովանդակություն

Նախաբան.....	3
1. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի գնումների պլանի կառուցվածքը.....	4
2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքները	7
Հղումներ	8

Նախարան

Սույն վերլուծական տեղեկանքը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետև՝ հանձնաժողով) 2018 թվականի աշխատանքային ծրագրի (այսուհետև՝ Որոշում 1) 12-րդ կետի և արտացոլում է հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ի №391Ա որոշման (այսուհետև՝ Որոշում 2) №1 հավելվածով հաստատված ցանկում ընդգրկված հանրային կազմակերպությունների կողմից կազմված և հրապարակված գնումների պլանի համապատասխանության գնահատումը հանձնաժողովի Որոշում 2-ով սահմանված լրացուցիչ պահանջներին:

Հանրային կազմակերպության գնումների պլանի մոնիթորինգը ներառում է հանրային կազմակերպությունների կարիքներին համապատասխան ձեռքբերվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների քանակի և ժամանակացույցի գնահատումը:

Վերլուծական տեղեկանքը կազմվել է «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի (այսուհետև՝ նաև Ընկերություն) 2018 թվականի տարեկան հաստատված բյուջեի հիման վրա կազմված և հանձնաժողով ներկայացված գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքում:


1. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի գնումների պլանի կառուցվածքը

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն՝ համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի Որոշում 2-ով սահմանված լրացուցիչ պահանջների, ընկերության պաշտոնական կայքում և ֆինանսների նախարարության գնումների էլեկտրոնային տեղեկագրում հրապարակել է 2018 թվականի համար հաստատված բյուջեի հիման վրա կազմված գնումների պլանը:


Ընկերության գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքում ամփոփվել են հրապարակված տվյալները, համաձայն որոնց ընկերությունը 2018 թվականին պլանավորել է իրականացնել 35 920 մլն դրամի (առանց ԱԱՀ) գնում, որից 29 494 մլն դրամը 2018 թվականին պլանավորված գնումներն են: Ընկերության պլանավորված գնումներում ներառված են նաև նախկինում կնքված, սակայն 2018 թվականին իրականացման ենթակա գործարքներ:

2018 թվականին պլանավորված գործարքների վերաբերյալ հրապարակված տվյալների մոնիթորինգի արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 1-ում:

№	Գնման ընթացակարգեր	Պլանավորված գնումների քանակը (հատ)	Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (քանակային)	Գնումների սկզբնական պլանավորված արժեքը, մլն դրամ (առանց ԱԱՀ)	Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (գումարային)	Գնման գործընթացի մեկնարկի ժամկետները
1	2	3	4	5	6	7
1	Գնումների ընթացակարգերի շարք ¹	11	29%	2 252,4	8%	2018 թ. հունվար -2018 թ. ապրիլ
2	Առաջարկների բաց հարցում	23	60%	25 213,2	85%	2018 թ. ապրիլ - 2018 թ. հունիս
3	ՄԱ -պայմանագրի ժամկետի երկարացում	3	8%	500,0	2%	2018 թ. ապրիլ - 2018 թ. հուլիս
4	Միակ աղբյուր	1	3%	1 528,8	5%	2018 թ. հունիս
	Ընդամենը	38	100%	29 494,4	100%	



Նկար 1. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (քանակային)




Նկար 2. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (գումարային)

¹ Համաձայն «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների կանոնակարգված գնումներ անցկացնելու կարգի մասին կանոնադրության» 12.8 կետի, փիպային արտադրանքի գնումները, որոնք իրենց յուրահատկության պատճառով չեն կարող միավորվել մեկ լոտում (օրինակ՝ անձնակազմի ուսուցման և որակավորման բարձրացման ծառայությունների գնում) մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) արժեքով կարող են միավորվել գնման ընթացակարգերի շարքում՝ գործունեության տեսակների կոդերով 1-ից մինչև 15՝ առանց որոշակի եղանակի որոշման (եղանակի ընտրությունը՝ ՄԳՄ հայեցողությամբ)։ Յուրաքանչյուր գնման անցկացման փաստացի եղանակը արտացոլվում է գնումների տարեկան համալիր ծրագրի կատարման հաշվետվության մեջ։


Նախկինում կնքված, սակայն 2018 թվականին իրականացման ենթակա գործարքների մոնիթորինգի արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 1-ում:

Աղյուսակ 2

№	Գնման ընթացակարգեր	Պլանավորված գնումների քանակը (հատ)	Գնումների սկզբնական պլանավորված արժեքը, մլն դրամ (առանց ԱԱՀ)	գնման գործընթացի ավարտի ժամկետները
1	2	3	5	
1	Գնումների ընթացակարգերի շարք ¹	4	525,2	դեկտեմբեր 2018 թ.
2	Առաջարկների բաց հարցում	8	4 827,7	հունվար 2021 թ.
3	ՄԱ -պայմանագրի ժամկետի երկարացում	3	396,4	հոկտեմբեր 2020 թ.
4	Միակ աղբյուր	4	130,6	դեկտեմբեր 2019 թ.
5	Բաց միափուլ մրցույթ	3	545,7	հունվար 2019 թ.
	Ընդամենը	22	6 425,6	



Նկար 3. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (քանակային)



Նկար 4. Գնման ընթացակարգի մասնաբաժինը ընդհանուր գնումների մեջ (գումարային)

2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2018 թվականի գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքները

Ընկերության գնումների պլանի մոնիթորինգի արդյունքներից կարելի է փաստել, որ.

1. գնումների պլանն ընկերության պաշտոնական կայքում և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գնումների պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվել է 2018 թվականի փետրվարի 16-ին, ինչը չի բխում հանձնաժողովի Որոշում 2-ի պահանջներից,
2. ընկերությունը գնումների պլանը կազմել է պատշաճ մակարդակով:

Հղումներ

- Որոշում 1. Հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» №540Լ որոշում,
- Որոշում 2. Հանձնաժողովի 2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Գնումների կարգերի նկատմամբ լրացուցիչ պահանջների սահմանման ենթակա հանրային կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու, այդ կազմակերպությունների գնումների կարգերի նկատմամբ լրացուցիչ պահանջներ սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի մարտի 26-ի №61Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» №391Ա որոշում: